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Työn tavoitteena oli tutkia 3D-mallien hyödyntämistä tuotannon aikatauluissa. 
Työn tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Työssä oli tarkoitus tutkia työ-
maan näkökulmasta, mitä hyötyä aikataulun visualisoinnista on ja kuinka sitä 
voitaisiin kehittää. Työ perustuu Iso-Kristiinan kauppakeskuksen työmaan käyt-
tökokemuksiin. 
Työssä käydään läpi tietomalleja yleisesti sekä aikataulutietojen lisäämistä tie-
tomalliin. Työssä myös käydään läpi työmaalla tehtyjä 4D-aikatauluja ja kuinka 
ne tehtiin. Työ keskittyy tietomallien hyödyntämiseen työmaan näkökulmasta ja 
pohditaan, kuinka työmaakäyttöä voitaisiin tehostaa. Työssä käydään myös läpi 
työmaalla aikataulun visualisoinnista saadut hyödyt. 
Työn tuloksena on ohjemateriaali aikataulujen visualisoinnin käytöstä työmaalla. 
Työ tuo esille aikataulun visualisoinnin hyödyt ja haitat. Työssä tuodaan myös 
esille mahdollisia parannuksia ja ehdotuksia, joilla voitaisiin tehostaa visu-
alisoinnin käyttöä. 
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The purpose of this study was to examine the utilization of 3D- models in con-
struction site timetables. It was commissioned by Skanska Construction Ltd. 
Thesis is based on user experience of 4D- schedules at Iso- Kristiina’s con-
struction site. This thesis will examine the benefits of 3D- visualization from the 
construction point of view. 
The objective of this thesis is to review the usage of building information models 
and examine the linking of timetables and building information models. Thesis 
reviews the 4D- models made at construction site and how they were made. 
The study concentrates on the benefits of the models at the worksite. The study 
reviews the benefits of timetable visualization at the work site and what could be 
done better. 
The outcome of the study is to produce a guide material for timetable visualiza-
tion. The thesis reviews advantages and disadvantages of the visualization. The 
study also points out what could possibly make the usage of timetable visualiza-
tion more efficient. 
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Rakennusten tietomallinnus ei ole käsitteenä uusi, sillä ensimmäiset virtuaali-
mallit tehtiin jo 1980-luvulla. Silti vasta 2000-luvun alkupuolella otettiin ensim-
mäiset suuret askeleet kohti tietomallien kehittämistä. Tämän jälkeen tietomal-
linnus on yleistynyt ja se on otettu jokapäiväiseksi työkaluksi rakennusprojek-
teissa. Tietomallit tuovat uusia lähestymistapoja rakennushankkeisiin, ja niiden 
on todettu vähentävän suunnitteluvirheitä. 
Tämä työ tehdään Skanska Talonrakennus Oy:lle. Työn keskeisenä tavoitteena 
on tutkia, miten 3D-malli ja aikataulu voidaan yhdistää, ja miten tämä edistää 
rakennusprojektin visualisointia. Työssä pohditaan myös, kuinka tätä visu-
alisointia voitaisiin parantaa ja miten aikataulun esittäminen 3D-mallin avulla 
edistää rakennusprojektia ja sen eri osapuolia. Opinnäytetyö rajaantuu työmaa-
käyttöön tietomallien ja aikataulun yhdistämisestä. 
Työ perustuu sähköiseen aineistoon aiheesta sekä omakohtaisiin kokemuksiin 
Skanska Talonrakennus Oy:n Iso Kristiinan työmaalla, jossa työskentelin työn-
johtoharjoittelijana kesällä 2014. 
1.1 Skanska 
Vuonna 1887 perustettu, koristeellisia betonituotteita valmistava yhtiö, siirsi lii-
ketoimintansa muutamassa vuodessa rakennusurakointiin. Ensimmäinen kan-
sainvälinen projekti tehtiin Britannian kansalliselle puhelinyhtiölle vuonna 1897. 
Nykypäivänä Skanskalla on henkilökuntaa 48 500, joista Suomessa toimii noin 
2100 ihmistä. Suomessa Skanska aloitti toimintansa vuonna 1994. (1.) 
Skanska on yksi maailman suurimmista rakennusyhtiöistä, ja se löytyy myös 
Fortune 500 listalta, eli se kuuluu maailman 500 isoimman yhtiön joukkoon. 
Skanska AB:n liikevaihto oli 16,5 miljardia vuonna 2015, Tukholman pörssissä. 
Skanska osallistuu vuosittain noin 12 000 hankkeen toteuttamiseen. (1.) 
Skanskalla on neljä toimialaa, joihin se on jakautunut. Nämä toimialat ovat ra-
kentamispalvelut sekä asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin projektinkehitys. 
Skanska AB:n Suomessa toimiva tytäryhtiö on nimeltään Skanska Oy, ja se 
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jakaantuu kolmeen eri osa-alueeseen: Talonrakentaminen (Skanska Talonra-
kennus Oy), Maa- ja ympäristörakentaminen (Skanska Infra Oy ja Skanska As-
faltti Oy), sekä Toimitilaprojektikehitys (Skanska CDF Oy). (1.) 
Tietomallinnus on yksi Skanskan kehitystoiminnan tärkeimpiä painopistealueita. 
Mallinnusta käytetään suunnittelussa ja rakentamisessa, ja sen avulla tuotetaan 
laadukas ja kustannustehokas lopputulos. Skanskan kohteissa tietomallinnusta 
on käytetty esimerkiksi toimistotalo Manskun Rastissa, kauppakeskus Puuvil-
lassa sekä infrahanke Crusselinsillassa. Kauppakeskus Puuvilla palkittiin vuon-
na 2013 maailman parhaaksi tietomallinnuskohteeksi Global Tekla BIM Awards 
-kilpailun sarjassa, jossa valittiin kokonaisvaltaisesti parhaiten tietomallintamista 
hyödyntävä rakennushanke. (2.) 
1.2 Iso-Kristiinan työmaa 
Kauppakeskus Iso-Kristiinan perusteellinen uudistus- ja laajennushanke aloitet-
tiin vuonna 2013 ja se saatiin päätökseen syksyllä 2015. Hankkeessa saneerat-
tiin vanha Iso-Kristiinan rakennus ja yhdistettiin se uudisrakennukseen. Hank-
keen tilaajina toimivat Citycon Oy sekä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Citycon 
Oy ja Eläkevastuuyhtiö Ilmarinen omistavat molemmat 50 prosenttia kauppa-
keskuksesta. (3.) 
Kauppakeskushankkeen kokonaisinvestointi oli noin 110 miljoonaa euroa. Iso-
Kristiinan vuokrattava pinta-ala kasvoi laajennushankkeen ansiosta 18 000 ne-
liömetristä, 34 000 neliömetriin. (3.) 
2 Tietomalli lyhyesti 
Tietomalli mielletään yleisesti rakennuksen kolmeulotteiseksi kuvaksi. Geomet-
rian ja graafisen ulkoasun esittäminen ovat tietomallin tärkeimmät tehtävät, mut-
ta se kuitenkin nimensä mukaisesti sisältää myös tietoa rakennuksen jokaisesta 
osasta. (4.) 
Tietomalli on rakennuksen tai infrakohteen rakennusprosessin kokonaisuus di-
gitaalisessa muodossa esitettynä, ja se sisältää koko elinkaaren aikaiset tiedot 
rakennusprosessista. Kolmiulotteisen tietokonemallin päätarkoitus on koota 
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kaikki tarvittava tieto yhteen, jotta tiedon hyödyntäminen olisi mahdollisimman 
helppoa (Kuva 1). Yksittäinen tieto tallennetaan kerran, ja sen jälkeen sitä on 
mahdollista hyödyntää suunnittelu- ja toteutusketjusta aina ylläpitoon saakka. 
Erilaisten analyysien ja simulointien teko mahdollistuu jo hankkeen varhaisessa 
vaiheessa mallin avulla. Tämä edesauttaa rakennettavien kohteiden suunnitte-
lua. (4.) 
 
Kuva 1. Tietomalli Skanskan kohteesta Manskun Rasti. 
Toisin kun perinteisessä dokumenttipohjaisessa toimintatavassa, tietomallissa 
hankkeen tiedot eivät ole hajallaan eri piirustuksissa ja raporteissa, vaan ne 
ovat tulostettavissa yhdestä paikasta. Käyttäjän tarpeita mukaillen voidaan do-
kumenttien tietosisältö sovittaa tarpeiden mukaan. Tietomallin avulla erilaiset 
havainnekuvat ovat helposti tulostettavissa. Työvaihekohtaiset kuvat on hel-
pompi ottaa riisutummalla tietosisällöllä kuin perinteiset piirustukset, ja tämä 
nopeuttaa niiden tulkintaa ja käyttöä. (4.) 
Malli varmistaa sen, etteivät siitä tuotetut dokumentit ole keskenään ristiriidas-
sa. Tarvittavat dokumentit voidaan tuottaa automaattisesti tai puoliautomaatti-
sesti. Yhdistämällä eri suunnittelualojen mallit yhdistelmämalliksi saadaan var-
mistettua eri suunnittelualojen mallien yhteensopivuus. Tietomalleja on mahdol-
lista tehdä ja tuottaa eri suunnitteluohjelmilla, ja tämän takia tarvitaan yhteinen 
tiedostoformaatti. Talonrakennuksessa on käytössä IFC -formaatti, joka sisältää 
tiedot rakennusosien muodoista ja ominaisuuksista. Infrapuolella vastaava for-
maatti on nimeltään LandXML-formaatti. (4.) 
8 
2.1 Tietomallin päätavoitteet 
Tietomallilla voidaan määrittää rakennuksen geometriaa ja visualisoida selkeäs-
ti miltä rakennuksen lopputulos tulee näyttämään. Yleiset tietomallivaatimukset 
2012 määrittelee päätavoitteet seuraavasti. Kiinteistöjen ja rakennuksien mal-
linnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvalli-
suuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukemi-
nen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien 
suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja yllä-
pidon aikana. (5.) 
Malleille ja mallien hyödyntämiselle on mallinnuksen onnistumiseksi määriteltä-
vä hankekohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. Tavoitteiden sekä yleisten tie-
tomallivaatimusten pohjalta määritetään ja dokumentoidaan projektikohtaiset 
vaatimukset. (5.) 
2.2 Tietomallin vaatimukset 
Käytettäessä työmaalla malleja ja niitä tilattaessa on otettava huomioon niiden 
vaatimukset. Yleisen tietomallivaatimuksien mukaiset vähimmäisvaatimukset on 
määritetty mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Nämä vähimmäisvaatimukset 
ovat tarkoitettu noudatettaviksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaa-
timuksia halutaan käyttää. Julkisissa hankkeissa on sallittua käyttää kaikkia vä-
hintään IFC 2x3 sertifioituja mallinnusohjelmia. IFC eli Industry Foundation 
Classes on kansainvälinen standardi rakennusalan oliopohjaisen tiedon siirtoon 
tietokonejärjestelmistä toiseen. Hankekohtaisesti voidaan määrittää myös eri-
tyisvaatimuksia IFC-version ja erityisominaisuuksien suhteen. (6.) 
Suunnittelijat ilmoittavat tarjouksissaan käyttämänsä mallinnusohjelman ja sen 
version sekä sen tukeman IFC-version. Jos projektin aikana tulee tarvetta vaih-
taa versiosta toiseen, tulee osapuolien yhdessä sopia tästä. Tilaajalle luovute-
taan kaikki mallit työn aikana, työn vaatimassa laajuudessa. Mallien jakelutapa 
sovitaan projektikohtaisesti. Tilaajalle luovutetaan myös projektin päättyessä 
kaikki mallit ja sähköiset dokumentit. (5.) 
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Jokaisessa hankkeessa, jossa käytetään tietomallia, on oltava myös tietomalli-
koordinaattori. Tietomallikoordinaattorin tehtävänä on hallita projektia ja ohjata 
eri suunnitteluosapuolia. Tietomallikoordinaattori vastaa siitä, että jokaisella 
osapuolella on selkeä kuva tehtävistä, vastuualueista sekä velvollisuuksista. 
Koordinaattori pitää huolen eri suunnittelijoiden työalueesta ja ohjaa suunnitteli-
joita, jotta tietomallista saadaan mahdollisimman yhtenäinen. (5.) 
2.3 Tietomallien käyttö työmaalla 
Tietomallin tärkein tehtävä työmaalla on visualisoida työtehtävää ja lopputulos-
ta. Työmaalla käytettävien 2D-suunnitelmien havainnollisuus paranee huomat-
tavasti, kun sama asia voidaan katsoa myös tietomallista. Tietomallista on tullut 
päivittäinen apu työmaille, ja sen kehittyessä voidaan siitä saada vieläkin 
enemmän dataa ulos. 
Kehittyvä teknologia mahdollistaa tietomallien käytön yhä monipuolisemmin. 
Työnjohtajan apuna toimivat tablet-tietokoneet ovat hyvä esimerkki siitä, miten 
tietomallia voidaan hyödyntää työmaalla. Tablet-tietokoneen käyttö työmaalla 
on helppoa ja sen avulla voidaan nopeasti katsoa tietyn rakennusosan tiedot.  
2.3.1 Arkkitehtimalli 
Arkkitehti toteuttaa tarveselvitysvaiheessa asiakkaan vaatimukset vaatimusmal-
liin. Vaatimusmalli sisältää asiakkaan tietomallille asettamien vaatimusten lisäk-
si oleellisimmat viranomaisvaatimukset. Vaatimusmallin pohjalta arkkitehti luo 
alustavan tilaryhmämallin, jonka avulla yksittäisestä rakennuksesta luodaan 
tilamalli. (7.) 
Tilamalli sisältää rakennuksen tilat ja tätä mallia täydennetään vaiheittain suun-
nittelun edetessä. Arkkitehti luo oman arkkitehtimallinsa tilamallin perusteella. 
Arkkitehtimalli toimii pohjatietona muiden mallien suunnittelijoille. (7.) 
2.3.2 Rakennemalli 
Rakennesuunnittelija luo arkkitehdin rakennusosamallin pohjalta oman mallinsa 
jota kutsutaan rakennemalliksi. Rakennusosamallissa rakennusosat on määri-
telty yleisesti, eikä niissä ole lopullisia tuotemäärityksiä. Rakennesuunnittelija 
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lisää rakennemalliin kuormitukset rakenteille sekä oleelliset rakenteelliset vaa-
timukset. (8.) 
2.3.3 Yhdistelmämalli ja talotekniikka 
Talotekniset suunnittelijat luovat omat mallinsa arkkitehtimallin pohjalta. Näihin 
malleihin suunnitellaan myös talotekniikalle tarvittavat varaukset. Eri malleista 
voidaan sen jälkeen tehdä yhdistelmämalli, jossa tarkastellaan mahdollisia vir-
heitä ja ongelmakohtia. Mahdolliset törmäyskohdat on mahdollista huomata 
etukäteen mallista, ja tämä helpottaa suunnittelua ja toteutusta. (5.) 
2.3.4 Tietomallin hyödyt työmaakäytössä 
Tietomalleja hyödynnetään pääosin visuaalisuuden takia, mutta niillä on käyttöä 
monessa eri rakennusvaiheessa ja tehtävässä. Tietomalli on hyödyllinen suun-
nittelukokouksissa, kun on tarve sovittaa yhteen eri suunnitelmia. Tietomalli 
toimii myös kommunikoinnin apuvälineenä ja sitä voi hyödyntää visuaalisessa ja 
sääntöpohjaisessa törmäystarkastelussa. Törmäystarkastelu auttaa löytämään 
mahdolliset suunnitteluvirheet jo aikaisessa vaiheessa, ja tällä vältetään myö-
hemmät ongelmat. (9.) 
Yleiset tietomallivaatimukset osa 13 listaa tietomalleille seuraavat hyödyt raken-
tamis- ja valmisteluvaiheessa (9): 
-kohteeseen ja sen suunnitelmiin perehtyminen ja tiedonhaku tarjousvaiheessa, 
hankinnoissa ja työmaatoteutuksessa 
-määrien laskenta tarjouslaskentavaiheessa sekä rakentamisaikana hankintoja 
ja tuotannonsuunnittelua varten 
-yleinen rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto 
-tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnittelu sekä toteutumatilan-
teen havainnollistaminen 
-eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen mm. talotekniikan asennusjärjestys-
ten ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluihin 
-rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin 
-työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, kuten esim. pu-
toamissuojaussuunnittelu. 
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Hankintavaiheessa ei aina ole tarkkaa tietoa määrälaskentatoimistolta. Tilan-
teessa, jossa tätä tietoa ei ole ehditty saada, on malli tarpeeksi tarkka määrien 
laskemiseen. Urakkaneuvotteluissa malli auttaa hahmottamaan, kuinka isoista 
urakoista puhutaan, eikä väärinkäsityksiä synny. Kaikki osapuolet ja urakoitsijat 
saavat nopeasti tarkan käsityksen kohteen suuruudesta. Aikataulusuunnittelus-
sa ja aikataulun valvonnassa tietomallit ovat visuaalinen apu. Tietomalleihin 
lisätään tietoa aikatauluista, minkä avulla toteumatilanne voidaan havainnollis-
taa. (10.) 
3 Aikataulun liittäminen 3D-malliin 
Hyvä suunnittelu on rakentamisprojektissa tärkeää onnistumisen kannalta. Il-
man hyviä suunnitelmia on vaikea tehdä onnistunutta toteutusta. Yksi hyvän 
suunnittelun tärkeä osa on hyvin suunniteltu aikataulu, sillä aikataulu asettaa 
rakennushankkeen toteutukselle tavoitteet. Aikatauluja laaditaan eri käyttötar-
koituksiin, mutta tyypillisin aikataulu on niin sanottu yleisaikataulu, joka kuva-
taan janakaaviona (Kuva 2). Yleisaikataulua voidaan nimittää myös rakennusai-
katauluksi. Rakennusaikataulu toteutussuunnitelma, joka on laadittu käytettä-
vissä olevan ajan ja työvaiheiden keskinäisen riippuvuuden perusteella. Aika-
taulua pyritään noudattamaan, sillä aikataulusta myöhästyminen aiheuttaa ra-
hallisia tappioita. (11.) 
 
Kuva 2. Aikataulun janakaavio 
Työvaiheille, jotka vaativat erityistä suunnittelua toteutuksen kannalta, voidaan 
tehdä myös rakennusvaiheaikataulu. Rakennusvaiheaikataulu on tarkempi sel-
vitys aikataulullisesta toteuttamisesta, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi run-
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gon rakentamisvaiheessa. Jos työmaalle tuodaan ja asennetaan ontelolaattoja, 
teräspalkkeja tai muita isoja objekteja, on tärkeää että työ sujuu mahdollisim-
man jouhevasti. Asennus vaatii erityiskalustoa, työt suoritetaan tiettynä ajankoh-
tana ja ylimääräinen säilyttäminen on hankalaa. (11.) 
Rakennusvaiheaikataulun laatii yleensä työvaiheen työnjohtaja, tai se voidaan 
tehdä yhdessä muun työmaan tai työryhmän kanssa. Sen tarkoitus on jo ennen 
työvaiheen alkua luoda kaikille yhteinen näkemys, kuinka työvaihe suoritetaan. 
Asentavan työryhmän kanssa toteutettu ja suunniteltu aikataulu varmistaa sen, 
että aikataulu on realistinen. (11.) 
3.1 Erilaiset tietomallit 
Rakennusprojektissa tietomallilla on monta käyttötarkoitusta, ja se on todella 
hyödyllinen työkalu. Tietomallien käyttö on yleistynyt paljon, ja sen mukana 
myös suunnittelun työkalut ovat kehittyneet. Kehittyneempi suunnittelu mahdol-
listaa erilaisia ja uusia toimintatapoja, joista yritetään saada kaikki mahdollinen 
irti.  
Tietomallien käytön kehittyessä myös erilaisen datan lisääminen tietomalliin 
kehittyy. Tavallisesta 3D-mallista saadaan 4D-malli (Kuva 3) lisäämällä siihen 
aikataulutus, jolloin malli on vieläkin havainnollistavampi. Aikataululliset tavoit-
teet esitetään visuaalisesti, mikä helpottaa rakennusprojektin seurantaa. 
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Kuva 3. 4D-mallin muodostaminen aikataulutietojen ja rakennemallin avulla 
Vastaavasti jos malliin lisätään aikataulutus sekä kustannusohjaus, muodostuu 
5D-malli (Kuva 4).  
 
Kuva 4. Tietomallin eri dimensiot 
3.2 Tekla Structures 
Tekla Structures on suomalainen rakennussuunnitteluohjelmisto, joka pystyy 
mallintamaan rakenteita, jotka sisältävät erilaisia rakennusmateriaaleja, kuten 
terästä ja betonia. Teklan avulla arkkitehdit voivat suunnitella rakennuksen ja 
sen osat 3D-mallintamalla. Vuonna 2004 lanseerattu Tekla Stuctures oli aikai-
semmin tunnettu nimellä Xsteel, ja ohjelma on kehitetty sen pohjalta. (12.) 
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Ohjelmalla on mahdollista tehdä tarkka, luotettava ja yksityiskohtainen malli, 
jota tarvitaan onnistuneeseen rakentamisen tietomallinnukseen ja toteutukseen. 
Tekla Structures -ohjelmistoa käytetään monimutkaisissa rakenteissa, ja se 
toimii kaikkien materiaalien kanssa. Ohjelmalla on suunniteltu ja rakennettu 
muun muassa urheiluareenoita, öljynporauslauttoja, tehtaita, laitoksia, asuinra-
kennuksia, siltoja ja pilvenpiirtäjiä. (12.) 
3.3 4D-mallin luominen Teklan avulla 
Tekla Stuctures ohjelmiston avulla voidaan aikataululliset tiedot liittää olemassa 
oleviin rakennemallin osiin. Aikataulullinen visualisointi on vaiheellinen prosessi, 
joka alkaa rakennemallin vastaanottamisella ja loppuu raportointiin toteutumi-
sesta (Kuva 5).  
 
Kuva 5. Eri vaiheet visualisoidun aikataulun luonnissa 
 
Mallinnettuihin osiin kirjataan niiden suunnitellut päivämäärät, ja myöhemmin 
seurantaa tehtäessä niiden toteutuneet päivämäärät (Kuva 6). Ohjelmistossa on 
mahdollista kuvata eri mallinnettuja osia eri väreillä, ja tällä työkalulla onkin hy-
vä havainnollistaa aikataululliset onnistumiset.  
4D-mallin luominen vaatii olemassa olevan rakennemallin jostain rakennuskoh-
teesta. 4D-aikataulun visualisoinnin voi tehdä pelkästään olemassa oleviin mal-
linnettuihin rakenneosiin.  
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Kuva 6. Ohjelmalla syötetään tarvittavat aikataulutiedot rakenneosaan 
Ohjelman työkaluilla määritetään ehdot, jonka mukaan väritoteumat toteutuvat. 
Rakennuksen eri osiin määritellyt päivämäärät tarkistetaan ohjelman avulla, ja 
riippuen siitä ovatko ne toteutuneet niille suunnitellussa ajassa vai eivät, ohjel-
ma visualisoi rakennusosat eri väreillä. (Kuva 7). Tästä voimme suoraan nähdä, 
miten projekti on edennyt tietyn viikon tai ajanjakson aikana.  
 
Kuva 7. Eri väreillä kuvataan erilaisia toteutumisia 
Kuvassa 8 on näkyvillä yhden viikon toteuma teräsrungon ja ontelolaattojen 
asennuksessa. Kuvasta voidaan heti nähdä, mitkä osat ovat toteutuneet aika-
taulussa ja mitkä eivät. Ehtojen mukaisesti violetti väri kuvaa töitä, jotka ovat 
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valmistuneet etuajassa aikatauluun nähden. Vihreät alueet ovat valmistuneet 
niille suunniteltujen aikamääritteiden puitteissa. 
 
 
Kuva 8. Yhden viikon toteuman kuvaus Tekla Structures -ohjelmiston avulla 
3.4 Hyödyntäminen logistiikassa 
Tietomallit ovat hyvä apu logistiseen suunnitteluun, sillä tilankäytön visualisointi 
on niiden avulla helpompaa (Kuva 9). Useissa isoissa projekteissa on huomattu 
hyödylliseksi käyttää 3D- ja 4D-malleja, koska ne vähentävät riskejä ja virheitä. 
Niiden on myös todettu tehostavan työskentelyä. (13.) 
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Kuva 9. Skanskan Manskun Rasti, työmaajärjestyksen kuvaus mallilla 
Varsinkin isoissa tie- ja siltarakennushankkeissa on tärkeää saada suunniteltua 
käytettävissä olevat kulkuväylät. Liikenteen ohjautuessa eri väylille eri viikoit-
tain, on tietomallilla hyvä visualisoida, mitä linjoja milloinkin käytetään. 4D-malli 
mahdollistaa visuaalisen esityksen, esimerkiksi käytössä olevista tavarankulje-
tusreiteistä ja kiertoteistä. (13.) 
4 Käyttö kohteessa 
Iso-Kristiinan työmaa oli kooltaan melko suuri, varsinkin Lappeenrannan mitta-
kaavassa. Isolla työmaalla, joka sisältää paljon työntekijöitä, on tärkeä suunni-
tella kaikki mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Tämän takia 3D-mallit olivat 
hyvä apu työmaalle. Tietomallien avulla voitiin asioita ennakoida ja arvioida pa-
remmin, ja työn lopputulos oli selkeämpi visualisoinnin ansiosta. 
Iso-Kristiinan työmaa sisälsi saneerauspuolen sekä uudispuolen, ja nämä mo-
lemmat osat olivat mallinnettu. Tekla Structruses -ohjelmistoa käytettiin uudis-
osan ja saneerauspuolen uuden runkorakenteen kuvaamiseen. Runkorakentei-
den edistymistä seurattiin 4D-aikataulujen avulla. Aikatauluseurantaa täytettiin 
ja seurattiin viikoittain. 
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Saneerauspuolen pilareiden ja anturoiden vahvistettavien osien aikataulu visu-
alisoitiin mallin kautta (Kuva 10). Vahvistuksista tehtiin viikoittainen suunnitelma, 
jossa kerrottiin viikon tavoite, sekä visualisoitiin se. Myös uudesta teräsrungosta 
ja ontelolaatoista tehtiin samanlainen suunnitelma. Myöhemmin näistä tehtiin 
yhtenäinen viikkosuunnitelma, jota seurattiin ja täytettiin viikoittain. Onnistumiset 
ja aikataulusta jäämiset merkittiin seurantaan ja visualisoitiin eri väreillä. 
 
Kuva 10. Vahvistustöiden onnistumisen kuvaus mallin avulla 
4.1 Suunnitellun aikataulun visualisointi 
Saneerauspuolen C-osa koki ulkoisesti suurimman muutoksen, sillä osan kor-
keus nousi selkeästi vanhaa rakennusta ylemmäksi. Vanhoja rakenteita puret-
tiin ja tilalle tuli uusi teräsrunko. Teräsrunkoa varten C-osan pilareita ja pilarian-
turoita jouduttiin vahvistamaan lisäpainon takia. Vahvistusten tuli olla valmiina 
ennen teräsrungon kasauksen aloittamista, joten muotti ja valutöistä tehtiin ra-
kennusvaiheaikataulu. Tämä rakennusvaiheaikataulu visualisoitiin myös 3D-
mallin avulla. Suunniteltu vahvistusaikataulu käytiin työstä vastaavan urakoitsi-
jan kanssa läpi, ja siihen sitouduttiin (Kuva 11). 
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Kuva 11. Vahvistusten suunnitelma mallissa esitettynä 
Teräsrunkoa varten tehtyjen vahvistusten jälkeen päästiin kasaamaan itse te-
räsrunkoa. Teräsrungon kasauksesta vastaava urakoitsija antoi työstä alusta-
van aikataulun, jonka perusteella tehtiin myös tästä työvaiheesta rakennusvai-
heaikataulu. Myös tässä vaiheessa päädyttiin tekemään 4D-aikataulu työvai-
heesta, ja yhdessä teräsrungon asennusryhmän kanssa tätä aikataulua sitou-
duttiin noudattamaan (Kuva 12). 4D-aikataulun avulla urakka oli selkeä, ja esi-
merkiksi sen perusteella tilattiin C-osan ontelolaattatoimitukset. 
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Viikoittain käydyissä palavereissa oli helppo tarkistaa, oltiinko vielä aikataulus-
sa, ja mitä osia on jo tehty. Kaikille osapuolille oli selkeää, mitkä ovat tavoitteet 
ja mihin aikataulullisesti pyritään. Myös rakennuttajalle oli helppo esittää, millai-




Kuva 12. Suunniteltu aikataulu havainnollistettuna mallilla 
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4.2 Suunnitellun aikataulun seuranta 
Anturoiden ja pilareiden vahvistusurakasta sekä teräsrungon ja ontelolaattojen 
kasauksesta pidettiin seurantaa 3D-mallin avulla. Aikaisemmin tehdyille suunni-
telluille päivämäärille lisättiin niitä vastaavat toteutumispäivämäärät. Mallista 
otettiin ulos kuvia, joilla sen jälkeen visualisoitiin työvaiheiden toteuma. Näistä 
kuvista tehtiin PowerPoint-esitys johon kuvien lisäksi kirjattiin ylös mitä työvai-
heita oli käynnissä ja mitä niistä oli toteutunut (Kuva 13). Eri väreillä symboloitiin 
rakennusosien joko aikataulullista onnistumista tai epäonnistumista. 
Urakoitsijoiden kanssa käydyissä palavereissa oli hyvä hyödyntää olemassa 
olevaa 4D-mallia, ja sen avulla voitiin helposti visualisoida ongelmakohta, tai jos 
aikataulussa oltiin jäljessä. Nopealla vilauksella näki hetkessä, oltiinko urakassa 
jäljessä vai ei. 
 
Kuva 13. Toteuman viikoittainen onnistuminen esitettynä 
23 
5 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallien käyttöä tuotannon aikatauluissa 
ja analysoida, miten niitä hyödynnetään. Työn perusteena toimivat omakohtai-
set kokemukset 3D-mallien käytöstä Lappeenrannan Iso-Kristiinan työmaalla, 
sekä verkkoaineisto aiheesta. Tavoitteena oli myös tutkia ja pohtia, kuinka 3D-
malleja voisi käyttää vieläkin tehokkaammin aikatauluissa, ja mitä hyötyä ja hait-
toja niiden käytössä esiintyy. Opinnäytetyössäni halusin esittää työmaalla käy-
tettyjä menetelmiä ja niiden vaikutusta. 
Rakennusprojektissa on tärkeää pysyä aikataulussa. Mitä paremmin aikataulut 
on suunniteltu, sitä varmemmin toteutus tulee onnistumaan. Skanskalla oli ko-
kemusta 3D-mallien käytöstä aikaisemmissa projekteissa, ja ne haluttiin tuoda 
myös Iso-Kristiinan työmaalle. Aikataulun lisääminen 3D-malliin onkin todella 
hyvä tapa tuoda esille rakennusprosessin kulku visuaalisesti. 3D-mallien suurin 
hyöty on nimenomaan visuaalisuus, ja siitä kannattaa ottaa kaikki mahdollinen 
irti.  
Tilaajalle aikataulun seuraaminen ja siinä pysyminen ovat yksi tärkeimpiä asioi-
ta rakennusprojektissa. 4D-aikataulun selkeä visualisointi auttaa tilaajaa pysy-
mään ajan tasalla, ja sitä on helpompi seurata kuin esimerkiksi normaalia aika-
taulua. Tietomallin avulla visualisoitu aikataulu havainnoi rakennusvaiheen ku-
lun ja toteuman todella hyvin. Se antaa kaikille mallin katsojille kuvan siitä, mi-
ten projekti etenee, rakennusteknisestä tietämyksestä tai osaamisesta riippu-
matta. Se yhdistää kaksi asiaa yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi.  
Vaikka tietomallin avulla kuvattu aikataulu on projektia johtavalle urakoitsijalle 
oiva tapa kuvata projektin onnistumista, näyttää se myös aikataulusta jälkeen 
jäämisen todella selkeästi. Aikatauluissa tulee välillä myöhästymisiä, ja eri ra-
kennusosat saatetaan myös tehdä eri järjestyksessä kuin alun perin oli suunni-
teltu. Tällöin 4D-aikataulussa näkyvät myöhästymiset saattavat aiheuttaa kysy-
myksiä. 
4D-aikataulut mahdollistavat tietynlaisen animaation tai kuvasarjan tekemisen 
rakennusprosessin kulusta. Ne voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia, riippuen 
käytössä olevasta mallista. Tietomallipohjainen 4D-aikataulun visualisointi voi-
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daan esittää vain mallinnettujen rakenteiden osalta. Saneerauskohteessa tämä 
aiheutti sen, että visualisoinnissa jouduttiin hieman soveltamaan, sillä malliin oli 
mallinnettu vain olemassa olevat vanhat rakenteet eikä niihin tulevia vahvistuk-
sia ollenkaan. Mallissa oli myös näkyvillä rakenteita, jotka oli tarkoitus purkaa 
pois kokonaan. Vaikka runkotöiden visuaalisessa kuvaamisessa joutuisi vähän 
soveltamaan mallin puutteiden takia, on se silti todella hyvä visuaalinen apu 
työvaiheille. 
Mitä enemmän uutta tekniikkaa ja tietomalleja pystytään tuomaan jokapäiväi-
seen työmaa käyttöön, sitä enemmän niistä opitaan ottamaan irti. Ongelmia 
tuottaa tietomallien rajallinen käyttäjämäärä, sillä ne harvemmin ovat kaikkien 
käytössä. Myöskään kaikki eivät osaa käyttää näitä ohjelmistoja tai pyöritellä 
malleja. Tietomallien käytön lisääntyessä ja kehittyessä saadaan ongelmakohtia 
ennakoitua ja ratkottua entistä paremmin. Nykyisin käytössä olevat törmäystar-
kastelut ovat esimerkiksi hyvä tapa ennakoida suunnitteluvirheitä. 
Tietomalli ja sen avulla tehty 4D-aikataulu ovat mielestäni tällä hetkellä hyvä 
työkalu runkorakenteiden kuvaamiseen, jossa ne ovat todella visualisoiva työ-
apu, rakennusprojektiin. Tietomallien ja työohjelmistojen kehittyessä, myös 
muissa vaiheissa olisi varmasti käyttöä 4D-aikatauluille. Mitä enemmän raken-
nuksen osia saadaan mallinnettua, sitä tarkempia aikatauluja voidaan tehdä, ja 
sitä helpompi on havainnollistaa rakentamisen eri vaiheet. Vanhat 2D-
piirustukset ja jana-aikataulut ovat tuskin jäämässä vielä moneen vuoteen histo-
riaan, sillä ne ovat varma ja tuttu työkalu. Silti jos vanhat tekniikat pystyttäisiin 
korvaamaan sillä, että kaikki samat tiedot löytyisivät tietomallista, olisi tieto pal-
jon helpommin käsillä sen löytyessä yhdestä paikasta. Huono tiedonkulku aihe-
uttaa yleensä virheitä ja viivästyksiä, mutta jos mahdollisimman paljon tietoa 
rakentamisvaiheista ja aikatauluista saataisiin lisättyä tietomalliin, joka olisi 
mahdollisimman monen urakoitsijan käytettävissä, ei tietokatkoksia välttämättä 
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